

**Finanzkommission  
der Einwohnergemeinde Berikon**

**Revision Kreditabrechnung  
Neubau Primarschulhaus Tilia**

Bruttoanlagekosten

Verpflichtungskredit Gemeindeversammlung vom 17. November 2016

Bruttoanlagekosten CHF 8'580'000.-- inkl. MWST zuzüglich Teuerung ab 01.04.2016


**Die Kreditabrechnung präsentiert folgende Zahlen:**


			CHF
Verpflichtungskredit	99.50%	8'580'000.00	8'580'000.00
Teuerung ZH/BKI April 2019	100.60%	8'674'854.25	<u>94'854.25</u>
<b>Verpflichtungskredit inkl. Teuerung</b>			<b>8'674'854.25</b>
Bruttoanlagekosten (inkl. Mwst)			8'755'242.92
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>0.93%</b>		<b>80'388.67</b>
<b>Total Nettoinvestitionen</b>			<b>8'755'242.92</b>


Die Kreditabrechnung über den Verpflichtungskredit Neubau Primarschulhaus Tilia wurde von der Finanzkommission geprüft und für richtig befunden.

Berikon, 24. April 2023

Die Finanzkommission:

  
Rolf Huber, Präsident

  
Ruedi Vögeli

  
Thomas Rücker

  
Hansruedi Hager

  
Yvonne Jenny