



Protokollauszug des Gemeinderates

Protokoll vom 31. März 2025

2025-69 09 Infrastruktur und Ressourcen
09.03 Finanzen
09.03.04 Kreditbuchhaltung
Kreditabrechnung Vorprojekt/Machbarkeitsstudie Hallenbad Mutschellen

Sachverhalt

Die Abteilung Finanzen legt die Kreditabrechnung „Vorprojekt/Machbarkeitsstudie Hallenbad Mutschellen“ vor. Diese präsentiert sich wie folgt:

Verpflichtungskredit CHF 36'400.00, inkl. Mehrwertsteuer, Preisstand April 2022 Beschluss Gemeindeversammlung vom 22. Juni 2022

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Erfolgsrechnung Konto	1.3410.3130.01	CHF	38'681.89
Zuzüglich bezogene Vorsteuern total		CHF	0.00
Total Bruttoanlagekosten		CHF	<u>38'681.89</u>

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit		CHF	<u>36'400.00</u>
Kreditüberschreitung	6.27 %	CHF	<u>2'281.89</u>

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Inv.-Rechnung Konto		CHF	0.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge		CHF	0.00
Abzüglich Vorsteuerkürzung		CHF	<u>0.00</u>
Total Einnahmen		CHF	<u>0.00</u>

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		CHF	38'681.89
Total Einnahmen		CHF	<u>0.00</u>
Nettoinvestition		CHF	<u>38'681.89</u>



An den Gemeindeversammlungen vom Juni 2022 wurde folgender Gesamtkredit (Verteilschlüssel gemäss Einwohnerzahlen per 31.12.2021) gesprochen:

Berikon	4842	36.40%	CHF	36'400.00
Rudolfstetten-Friedlisberg	4578	34.40%	CHF	34'400.00
Widen	3876	29.20%	CHF	29'200.00
Total Kosten (inkl. MWST)			CHF	100'000.00

Das Projekt der Machbarkeitsstudie Hallenbad Mutschellen wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Der Verpflichtungskredit von CHF 100'000.00 wurde um + CHF 6'269.00 überschritten. Mit dem Kredit konnten im Rahmen der Machbarkeitsstudie zahlreiche planerische und organisatorische Fragen geklärt werden. Die Kreditüberschreitung ergab sich im Laufe der Studie, da vergleichbare Erfahrungswerte fehlten. Dies ergibt folgenden definitiven Kostenteiler:

Berikon	4842	36.40%	CHF	38'681.89
Rudolfstetten-Friedlisberg	4578	34.40%	CHF	36'556.50
Widen	3876	29.20%	CHF	31'030.50
Total Kosten (inkl. MWST)			CHF	106'268.89

Der Beitrag für die Gemeinde Berikon fiel mit CHF 38'681.89 (+ 6.27%) höher aus als ursprünglich bewilligt.

Entscheid

1. Der Gemeinderat nimmt von der vorliegenden Kreditabrechnung «Vorprojekt/Machbarkeitsstudie Hallenbad Mutschellen» zustimmend Kenntnis.
2. Die Kreditabrechnung wird der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2025 zur Genehmigung vorgelegt.

Protokollauszug an:

- Finanzkommission Einwohnergemeinde, Präsident Rolf Huber (per E-Mail, rolf-huber@sunrise.ch)
- Vizeammann Petra Oggenfuss (per E-Mail)
- Abteilung Finanzen
- Einwohnergemeindeversammlungsakten

GEMEINDERAT BERIKON


Rosmarie Groux
Frau Gemeindeammann


Patrick Vogel
Verwaltungsleiter / Gemeindeschreiber

Versanddatum: 1. April 2025