

**Finanzkommission
der Einwohnergemeinde Berikon**

**Revision Kreditabrechnung
Werkleitungssanierung Alte Bremgartenstrasse**

Bruttoanlagekosten

Verpflichtungskredit Gemeindeversammlung vom 15. November 2018

Verpflichtungskredit CHF 1'7525'000.-- inkl. MWST zuzüglich Teuerung.

Die Kreditabrechnung präsentiert folgende Zahlen:

CHF

Verpflichtungskredit	100.20%	1'752'000.00	1'752'000.00
Teuerung ZH/BKI April 2021	102.30%	1'788'718.54	36'718.54
Verpflichtungskredit inkl. Teuerung			1'788'718.55
Bruttoanlagekosten (inkl. Mwst)			1'761'618.65
Kreditunterschreitung	-1.52%		-27'099.90
Total Nettoinvestitionen			1'639'391.84

Die Kreditabrechnung über den Verpflichtungskredit Werkleitungssanierung Alte Bremgartenstrasse wurde von der Finanzkommission geprüft und für richtig befunden.

Berikon, 24. April 2023

Die Finanzkommission:

Rolf Huber, Präsident

Thomas Rücker

Yvonne Jenny

Ruedi Vögeli

Hansruedi Hager