

**Finanzkommission  
der Einwohnergemeinde Berikon**

**Revision Kreditabrechnung  
Neubau Regenrückhaltebecken ARA Bremgarten**

Bruttoanlagekosten

Verpflichtungskredit Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2019

Gesamtverpflichtungskredit aller Verbandsgemeinden CHF CHF 2'892'200.-- Anteil Berikon  
CHF 399'300 inkl. MWST.

**Die Kreditabrechnung präsentiert folgende Zahlen:**

	CHF
<b>Verpflichtungskredit</b>	<b>399'300.00</b>
<b>Bruttoanlagekosten (inkl. Mwst)</b>	<b>462'905.95</b>
<b>Kreditüberschreitung</b> <b>15.93%</b>	<b>63'605.95</b>
<b>Total Nettoinvestitionen</b>	<b>429'810.54</b>

Die Kreditabrechnung über den Verpflichtungskredit Neubau Regenrückhaltebecken ARA Bremgarten Anteil Gemeinde Berikon wurde von der Finanzkommission geprüft und für richtig befunden.

Berikon, 24. April 2023

Die Finanzkommission:

  
Rolf Huber, Präsident

  
Thomas Rücker

  
Yvonne Jenny

  
Ruedi Wögeli

  
Hansruedi Hager